

Stadtwerke Böhmetal GmbH - geplante Baumaßnahmen im Jahr 2025

Alle Angaben ohne Gewähr, da teilweise genehmigungspflichtig und / oder wetterabhängig - Stand 10.01.2025

Gasnetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

| Ort | Art der Arbeit | Zeitraum |
|---|-------------------------|------------|
| Bad Fallingbostel, Uhlenweg | Erneuerung Netzleitung | 3. Quartal |
| Walsrode, Horststraße, Marktstraße und Moorstraße | Umverlegung Netzleitung | 3. Quartal |

Wassernetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

| Ort | Art der Arbeit | Zeitraum |
|---|------------------------|------------|
| Walsrode, Posener Str. | Erneuerung Netzleitung | 2. Quartal |
| Walsrode, Quintusstraße | Erneuerung Netzleitung | 2. Quartal |
| Walsrode, Grütterstraße | Erneuerung Netzleitung | 2. Quartal |
| Walsrode, Horststraße, Marktstraße und Moorstraße | Erneuerung Netzleitung | 3. Quartal |
| Walsrode, Kreyengrund | Erneuerung Netzleitung | 3. Quartal |

Stromnetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

| Ort | Art der Arbeit | Zeitraum |
|---|--------------------------------|------------|
| Walsrode, Quintusstraße | Neuverlegung MSP und NSP-Kabel | 2. Quartal |
| Walsrode, Beckersberg | Neuverlegung MSP und NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Bad Fallingbostel, Quintusstraße | Neuverlegung MSP und NSP-Kabel | 2. Quartal |
| Walsrode, Posener Str. | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Walsrode, Verdener Str. | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Walsrode, Kreyengrund | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |
| Walsrode, Horststraße, Marktstraße und Moorstraße | Neuverlegung NSP-Kabel | 3. Quartal |